




クールプロジェクトの近況について

～ *Cool Project* ～

平成20年3月12日

国土交通省 東京航空局

新千歳空港 雪山築造位置図



新千歳空港 雪山築造状況

(平成20年3月7日管制塔から撮影)



サミット用貴賓室

バルーンMt.

(形状: 約30×30×8m)



チップMt.

(形状: 約30×30×8m)


ビッグMt.(仮称)

(形状: 約100×100×15m)

バルーン式雪山&被覆のイメージ図



木材チップ式雪山&被覆のイメージ図



豆袋 玉ねぎ袋



ブラウンチップ



今後のスケジュール

	2008年						
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
クールプロジェクト 検討会				▼中旬 BOD低減策 の検証			▼中旬 雪冷熱利用 の検証
雪山築造	▼15日 バルーン・チップMt. ▼25日 ビッグMt						
被覆材設置	31日▼ バルーン・チップMt. 31日▼ ビッグMt.						
プレス棟の空調 (雪冷熱利用)				▼20日 運用開始			
シンポジウム				▼中旬			
冷熱回収システム の検討			▼中旬 システム検討、 年度内				
調査 ・水質調査 ・雪山形状計測 ・気象観測							