

積 算 内 訳 書

件 名 次期航空保安情報ネットワーク整備工事 広島(事) 外1件工事

令和8年6月

大阪航空局 広島空港事務所 航空管制技術官

審査者	担当者
■	■

次期航空保安情報ネットワーク整備工事 広島(事) 外1件工事

総 括 表										
工 事 区 分		直接工事費		間接工事費			一般管理費		合 計	
				共通仮設費		現場管理費				
1	ケーブル敷設（広島空港）	647,600		69,034		224,162	190,887		1,131,683	
2	ケーブル敷設（玖珂VORTAC）	2,098,640		223,715		726,433	618,599		3,667,387	

総括表内訳							1 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	ケーブル敷設(広島空港)		1	式		647,600	内 訳 書 No.1
2	ケーブル敷設(玖珂VORTAC)		1	式		2,098,640	内 訳 書 No.2
	計					2,746,240	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		292,749	
C	現場管理費		1	式		950,595	
D	一般管理費		1	式		809,486	
	積算価格		1	式		4,799,070	
	消費税相当額		1	式		479,907	
	総 合 計					5,278,977	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内 訳 明 細 書 No.2-2		名 称： 附帯設備設置(玖珂VORTAC)	規格：				4 頁
名 称		規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1		1.ダウントランス設置					
2	ダウントランス収容架 システムラック	日 東 工 業 FS80-720EN	1	架	239,400.00	239,400	
3	ダウントランス収容架 ドア換気口組替	日 東 工 業 -DP H=2000	1	式	16,200.00	16,200	
4	ダウントランス収容架 背面板換気口組替	日 東 工 業 -RS W=700	1	式	7,785.00	7,785	
5	ダウントランス収容架 天井板ケーブル 引込組替	日 東 工 業 -TC	1	式	8,595.00	8,595	
6	ダウントランス収容架 天井板ケーブル引込組替 システムラックベース	日 東 工 業 RDTB80-705FS	1	台	24,300.00	24,300	
7	その他機器設置(玖珂VORTAC) 自立ラック	新設 材料費無	1	台	23,896.00	23,896	
8	アンカーボルト(M12)	KFC B12100	4	本	234.00	936	
9	ダウントランス(3.5kVA)	UPSソリューション UPSS-ITRD-3.5K2UIR	2	式	765,000.00	1,530,000	
10	ダウントランス(3.5kVA) ラックマウントサポートレール	UPSソリューション ラックマウントサポートレール	2	式	32,400.00	64,800	
11	変圧器設置(玖珂VORTAC)	6KV 単相 5kVA以下 新設 材料費 無	2	台	18,882.00	37,764	
12		2.ケーブル敷設					
13	ケーブル敷設(玖珂VORTAC) 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ビット 新設 材料費無	6.2	m	1,173.00	7,272	
14	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-2C	18.2	m	308.00	5,605	
15	ケーブル敷設(玖珂VORTAC) 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック／ダクト 新設 材料費 無	6	m	773.00	4,638	
16	接地線	EM-IE8sq	6	m	244.00	1,464	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]