

混雑緩和等に向けた取組の実施計画（骨子案）

時間軸	取組事項	具体的な取組事項		実施主体※	取組状況 (実施時期)
短期的取組 ※実施及び実施中	駐車場の利用状況の実態把握	①アンケートの実施及びデータ整理・分析		鹿児島県	実施中(R7.7～)
		②より詳細な駐車場の利用実態データ整理・分析		駐車場運営者	実施済(R7.9)
	駐車場内の車両の円滑な誘導、安全確保	③夏期繁忙期対策	臨時駐車場の容量拡大(整地及び柵線引き)	駐車場運営者	実施済(R7.5)
			警備員の増員配置(最大17名/日)	駐車場運営者	実施済(R7.7～8)
			空港HPでの混雑状況のリアルタイム表示等(夏期繁忙期以降も継続)	駐車場運営者	実施済(R7.8)
		④監視カメラの増設	空き駐車枠を判別し、警備員による円滑な誘導を行うため増設	駐車場運営者	R7.9～実施 (年度内完了予定)
短期的取組	駐車場内の車両の適正配置	⑤従業員駐車エリアの一般利用への転用促進		駐車場運営者	早期実施に向け調整中
		⑥従業員用としての臨時駐車場の活用		駐車場運営者	早期実施に向け調整中
	駐車場料金の見直し	⑦泊車料金の改定		駐車場運営者	早期具体化に向け検討中
		⑦多客期料金の導入		駐車場運営者	
		⑦無料時間帯の改定		駐車場運営者	
中期的取組	駐車場の容量拡大(立駐化等)	⑧鹿児島空港駐車場機能強化検討調査の実施(令和7年度中)		国	R7.8～入札手続き中

※実施計画については、今後の検討会の議論を踏まえて引き続き検討