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（入札説明書9.(3)(9)）
再度の入札に移行した場合、第2回目の工事内訳書の提出は不要と考えて宜しいで
しょうか。また、直ちに再度の入札を行うと記載ございますが、開札日時の同日数時間
後、若しくは開札日翌日から数日のうちに実施するのか、ご指示ください。

第２回目の工事費内訳書の提出は不要です。
また、再度の入札については、１回目の開札が終了次第、同日速やかに実施
致します。

(現場説明書P9(20))
掘削・はつり作業等においては、事前に既設埋設配管・配線の状況を調査するとありま
すが、埋設配管の図面等につきましては受注後に受領できると考えて宜しいでしょう
か。ご指示ください。

宜しいです。

(共通)
施工の関係上、敷地内と砂利道の搬出入動線の樹木の伐採や剪定が必要となった場
合は、追加工事費用（処分費含む）が発生すると考えて宜しいでしょうか。ご指示くださ
い。

宜しいです。

（現場説明書P12(38)）
本件工事監理者の業務が、令和5年12月～予定と記載ございますが、契約予定日（令
和5年10月下旬）のあと速やかに、杭、鉄骨等の製作にかからないと、工期が間に合わ
ない可能性があります。工期を遵守するため、工事監理者が未決定の場合でも、製作
の協議、ご承認を頂けるものとして考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

(入札時参考数量表・現場説明書P10(27))
杭打ち工事にて発生する残土処分の方法について、現場説明書P10に基づき空港内
指定場所(現場説明書 別紙)に堆積と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。

工事内にて処分することとします。
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